

<PADUNI – Meu Padrinho Universitário>

Cliente: *Unifei*

STATUS REPORT DO PROJETO

Elaboração do Documento: 25/11/2025

Período de referência do SR: <18/08/2025 a 25/11/2025>

Responsável pelo documento: *Ryan Silva*



1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- **Seção 2 – Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
- **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
- **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

2. REVISÃO DE MARCO

2.1 Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela X indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / Impactos	Ação corretiva
Cronograma	RFS11, RFS12 e RFS13 não puderam ser concluídos pela equipe a tempo devido à um problema enfrentado com o banco de dados.	Impacto no caminho crítico	A ação corretiva será a diminuição do escopo do RFS11, antes cotado com 70h devido à complexidade da infraestrutura. Com a ação, o escopo diminui para 20h e poderá ser entregue antes pelo time
Orçamento	O atraso não terá impactos financeiros devido à ação corretiva no cronograma	Sem impactos	NA
Plano de RH's	Sem impactos	NA	NA
Comprometimento dos recurso	Recursos mantém a mesma dedicação	NA	
Plano de comunicação	Relatórios e acompanhamento sendo realizados diariamente e atualizações constantes		
Riscos do projeto	Sem impactos	NA	NA

Tabela 1 - Itens Revisados

2.2 Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

Ação corretiva	Objetivo da ação corretiva	Resultado	Requer nova Ação ?
Mudança de escopo da RFS11	Anular o atraso cometido devido à um problema de banco de dados, comprometendo cerca de 15h do cronograma	A ser definido	A ser definido

3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID	Descrição
RFS11	Mediar comunicação entre usuários

4. PARECER SOBRE O PROJETO

Apesar do atraso excessivo devido ao problema, a ação corretiva manterá o projeto no prazo e orçamentos estimados, com danos ao escopo. Caso observado adiantamento de demais partes do projeto, há possibilidade de retorno ao escopo anterior caso seja notável que o prazo de deadline será suficiente para sua entrega.

4.1 Pontos de sucesso

Comunicação entre o time e gerenciamento de versões: o time mantém comunicação total durante a execução de suas atividades, permitindo sinergia entre a equipe. Gerência de versões ocorrendo sem conflitos.

4.2 Pontos de atenção

*Problemas com a infraestrutura do projeto podem **acarretar** atrasos danosos aos prazos do projeto.*